



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
PODER LEGISLATIVO
Rua Princesa Isabel nº 410 - Boa Vista - RECIFE/PE

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2021, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRAS ÓTICAS, COM INCLUSÃO DE MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, **A CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE** E, DO OUTRO LADO A **EMPRESA ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA**, NA FORMA ABAIXO ADUZIDA.

A CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE, entidade do Poder Legislativo Municipal, inscrita no CNPJ/ MF sob o nº 08.903.189/0001-34, sediada na Rua Monte Castelo nº 410, nesta cidade, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo seu Presidente, Vereador **ROMERO JATOBÁ CAVALCANTI NETO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o n.º 064.334.034-33, portador da cédula de identidade n.º 6.698.520-SDS/PE, residente e domiciliado nesta cidade e pelo Primeiro Secretário, Vereador **RAFAEL ACIOLI MEDEIROS**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF, sob o n. 073.972.684-63, portador da cédula de identidade n.º 543.654-2-SDS/PE, residente e domiciliado nesta Cidade, e, do outro lado, a empresa **ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA**, doravante designada **CONTRATADA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.873.234/0001-68, com sede na Rua Manuel Caetano, nº 103, 1º andar, Derby, Recife/PE, neste ato representada por seu sócio e administrador Sr. **ANTÔNIO VILAR BRASILEIRO**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, inscrito no CPF sob o nº 219.123.194-20, portador da cédula de identidade nº 583.533-SSP/PB, residente e domiciliado nesta cidade, tendo em vista o Processo Administrativo nº 003/2022/SCG e;

CONSIDERANDO o disposto no Memorando nº 004/2022/SCG, de 19/01/2021, da Secretaria de Coordenação Geral, encaminhado a Procuradoria com a solicitação de elaboração de Termo Aditivo, pertinente a acréscimo e prorrogação de prazo do Contrato nº25/2021, celebrado com a empresa ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA;

CONSIDERANDO as justificativas apresentadas pela Divisão de Informática, mediante o Memorando nº 001/2022, de 18/01/2022, concernente a necessidade de crescer o valor do contrato tendo em vista a necessidade de serviços extras, verificada após o início da execução dos serviços, não extrapolando o limite estabelecido no §1º do art. 65, bem como dilação de prazo para a execução dos serviços, com fulcro no §1º do art.57, ambos da Lei Federal nº 8.666/93;

CONSIDERANDO a Proposta da CONTRATADA;

CONSIDERANDO a autorização do Primeiro Secretário, *ad referendum*, da Comissão Executiva, de acordo com as informações da Secretaria de Coordenação Geral no Memorando nº 004/2022/SCG;



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
PODER LEGISLATIVO
Rua Princesa Isabel nº 410 - Boa Vista - RECIFE/PE

CONSIDERANDO o disposto nas Cláusulas Terceira e Nona do Contrato ora aditado, referente às alterações de prazo e de serviços.

As PARTES celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato nº25/2021, vinculado ao Processo Administrativo de Adesão Parcial, nº 096/2021/SCG, à Ata de Registro de Preços nº002/2021(Procedimento Licitatório nº004/2020 - Pregão Eletrônico nº003/2020), realizado pela Empresa Municipal de Informática - Emprel, da cidade do Recife, de acordo com os preceitos de direito público, regido no que couber, pelas Leis Federais nº10.520/2002 e nº8.666/93 e Decretos Municipais nº19.789/2003, nº22.595/2007, e nº27.070/2013, mediante as cláusulas e condições que mutuamente outorgam e estabelecem na forma adiante articulada.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo e a prorrogação do Contrato nº 25/2021, em conformidade com o Memorando nº 001/2022, de 18/01/2022, de responsabilidade da Divisão de Informática e a Proposta de Preços da CONTRATADA, nos seguintes termos:

- 1 - ACRÉSCIMO DO VALOR DO CONTRATO de R\$ 5.738,65(cinco mil setecentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos), correspondente ao percentual de 0,84366% do valor global originalmente contratado;
- 2 - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL por mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos, tendo como termo inicial 30/01/2022 e final 15/03/2022; e
- 3 - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS por mais 65 (sessenta e cinco) dias corridos, tendo como termo inicial 10/01/2022 e final 15/03/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS EFEITOS FINANCEIROS

Com a prestação dos serviços oriundos deste Termo o Contrato teve um acréscimo no valor de R\$5.738,65(cinco mil setecentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos), passando, desta forma, o valor global do Contrato de R\$680.201,41(seiscentos e oitenta mil duzentos e um reais e quarenta e um centavos) para R\$685.940,06(seiscentos e oitenta e cinco mil novecentos e quarenta reais e seis centavos). Acréscimo no percentual de 0,84366923% em relação ao valor global do Contrato originalmente contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos alocados, para execução do presente instrumento, correrão à conta da dotação orçamentária nº 01.01 01 2.001-4.4.90.51, mediante a nota de empenho nº 2022.00039, emitida em 27/01/2022.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato original, que não tenham sido alteradas pelo presente Instrumento.



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
PODER LEGISLATIVO


Rua Princesa Isabel nº 410 - Boa Vista - RECIFE/PE

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo para que produzam os seus efeitos legais.

Recife, 28 de janeiro de 2022.


ROMERO JATOBÁ CAVALCANTI NETO
Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
CONTRATANTE


RAFAEL ACÍOLI MEDEIROS
Primeiro Secretário da CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
CONTRATANTE


ANTÔNIO VILAR BRASILEIRO
Sócio e Administrador da ZERO UM INFORMÁTICA
ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.

CPF/M nº _____

2.

CPF/MF nº _____

AMARO ALVES
DE SOUZA
NETTO:0555323
6410
Assinado de forma
digital por AMARO
ALVES DE SOUZA
NETTO:05553236410
Dados: 2022.01.28
12:19:47 -03'00'